附件1：
2016年四季度违法违规项目名单

	序号
	项目名称
	建设单位
	施工单位

	1
	紫涵湖温泉度假  酒店温泉中心项目
	株洲大自然房地产开发有限公司
	湖南安信建设    有限公司

	2
	和城国际28#栋
	株洲佳园房地产 开发有限公司
	株洲星天建筑有限责任公司

	3
	惠天然•城市公园 英伦国际项目   11、12、13#栋
	湖南惠天然投资  发展有限公司
	湖南伟大集团建设有限公司


注：以上项目必须在12月30日前办理好质量安全监督及施工许可证手续，并接受处罚，否则，我局将严格按程序上报各责任主体的严重不良行为。

附件2： 
2016年四季度质量安全督查记录表
	序号
	责任单位
	工程
名称
	工程
进度
	项目
经理
	总 监
	存在的问题
	处理
意见
	检查
日期

	1
	建设：株洲上景房地产开发有限公司
监理：株洲建设监理咨询有限责任公司

施工：浙江中一建设有限公司
	上景领秀时代33、34#栋
	主体
	张毅
	杨琦
	一、行为方面                                    

1.施工项目部1名质量员及监理部1名监理未到岗履职。                                                
2.相关参建单位未对我站2016年11月24日检查提出的质量安全隐患及违法违规行为进行整改（见株县质安监[2016]改字第（64）号整改通知书）。                     
3.监理单位未及时组织基础分部工程质量的验收。                
4.相关参建单位落实工程质量常见问题专项治理工作不到位，示范样板创建工作未启动，实体质量通病普遍，施工单位未采取冬季施工措施，质量及安全技术交底不到位。                                              
     5.相关参建单位未按要求落实四季度自查自纠工作，施工单位未成立项目自评领导小组，未落实每月对项目开展的建筑施工安全生产标准化自评工作。                  

二、实体方面                                    
（一）安全生产
1.文明施工及消防：场地积水积泥严重，土方裸露未覆盖，现场围挡设置不符合要求，未进行封闭施工，现场消防安全管理不到位，消防灭火设施配备不符合要求，现场安全通道设置不符合要求。                                          
2.脚手架及支模架工程：落地脚手架搭设在地下室顶板上未进行设计复核，横向扫地杆及小横杆设置错误，西向开口脚手架端部未设置连墙件，支模架顶托上下设置，且与外架相连。                                              
    3.现场重大危险源识别公示、监控不到位，现场电工未持证上岗。                                         
    4.西向基坑施工严重违规，致使大部分管桩裸露悬空，土方堆载过高，存在严重的质量安全隐患。              

（二）工程质量  
1.33#栋一层楼梯施工缝留置不规范，地下室顶板开裂严重，现场未见砼同条件养护试块，现场材料堆码无标识。      
    2.地下室后浇带模板支撑体系未单独搭设，现场已提前拆除，33#栋一层柱钢筋变形未进行处理，搭接不符合要求，箍筋间距偏大。                                                                
	限期
整改
	11.28


2016年四季度质量安全督查记录表
	序号
	责任单位
	工程
名称
	工程
进度
	项目
经理
	总 监
	存在的问题
	处理
意见
	检查
日期

	2
	建设：株洲县国有资产投资有限公司
监理：株洲建设监理咨询有限责任公司

施工：湖南株洲跃达建筑有限责任公司
	株洲县南洲大道扩宽延伸段
	主体
	易 宏 军
	刘 仲 辉
	     一、行为方面                                    

    1.工程质量常见问题专项治理工作未开展，常见质量问题依然存在。                                        
    2.施工单位未制定冬期施工方案，未落实安全生产专项整治工作。                                          
    3.各责任主体未落实四季度督查自查自纠工作，十一月份安全生产标准化自评工作不到位。                              

    4.未及时组织路基、基层分部工程验收。                                

    5.临时施工许可证已过期至今未办理正式许可。              

    二、实体方面                                    

   （一）安全生产                                   

    1.道路右幅高压电杆至今未迁移，未设置安全警示标志，部分施工用电不规范。                                      

    2.全线警示标志缺失。                            

   （二）工程质量                                   

    1.K0+800左幅沥青下面层损坏。                                

    2.路缘石安装不直不平、松动、损坏，侧石未倒角。    

    3.绿化带内电力预埋管线未按设计要求施工，回填土质量达不到根植土标准。                                

    4.砂浆搅拌机未配备计量设施。
	限期
整改
	11.28


2016年四季度质量安全督查记录表
	序号
	责任单位
	工程
名称
	工程
进度
	项目
经理
	总 监
	存在的问题
	处理
意见
	检查
日期

	3
	建设：湖南惠天然投资发展有限公司
监理：株洲建设监理咨询有限责任公司

施工：湖南伟大集团建设股份有限公司
	惠 天然城市公园英伦国际高层11- 13#栋
	基础
	肖 利 仁
	贺  陈 华
	    一、行为方面                                    

    1.我站2016年11月17日下发的“株县质安监（2016）改字第（61）号”整改通知书内容未整改到位，监理单位督促隐患整改工作不到位。                                                

    2.各方责任主体未落实四季度督查及特殊时期安全生产工作不到位。                                                

    3.11月份安全生产标准化自评工作不到位，安全生产专项整改工作不到位。                                                

    4.未制定冬季施工质量安全技术措施。                                                 

    5.施工单位安全技术交底不到位，安全员履职情况差。        

    二、实体方面                                    

   （一）工程质量                                   

    1.基础工程未留置砼同条件养护试块。                                                  

    2.无基础承载力检测报告。                       

    3.预拌砼企业资质过期。                                                       

   （二）安全生产                                   

    1.起重机械：11#栋塔吊套架平台螺栓松动，无保护接零措施，13#栋回转支撑螺栓严重锈蚀，塔基承台西向临空存在重大安全隐患。                                  

    2.基坑上下斜道搭设不规范。                      
	停止建设
	11.29


2016年四季度质量安全督查记录表
	序号
	责任单位
	工程
名称
	工程
进度
	项目
经理
	总 监
	存在的问题
	处理
意见
	检查日期

	4
	建设：株洲县润城投资置业有限公司
监理：株洲九方建设监理咨询有限责任公司

施工：湖南联合城市建设集团有限公司
	广源国际商贸城
	主体
	龚 伟 杰
	何 团 群
	    一、行为方面                                    

    1.我站2016年11月27日下发的株县质安监( 2016 )改字第(60)号整改通知书指出的问题未整改到位，监理单位督促落实隐患整改工作不到位。                                             

    2.各方责任主体落实四季度督查自查自纠工作不到位，落实冬季施工质量安全措施不到位，落实专项整治及特殊时期安全生产工作不到位。                              

    3.工程质量常见问题专项治理工作仍未落实到位，样板模型制作不到位。                                    

    4.除1-4#栋外，其他各栋均未组织基础分部工程验收。     

    二、实体方面                                    

    （一）工程质量                                  

    1.18#栋四层及屋面未见同养试块，屋面女儿墙泛水过低，10#栋三层楼梯施工缝留设不规范，卫生间防水翻边未与主体结构同步施工，四层主次梁交接处加密区箍筋绑扎不到位，17#栋桩头锚入承台长度不够。                   

    （二）安全生产                                  

    1.21、22#栋支模架扫地杆设置不到位，顶部自由高度过高，部分与外架相连，梯间未形成支撑体系，作业层安全平立网张挂不到位。                                       

    2.脚手架搭设不规范，出女儿墙高度小于1.5m，作业层防护不到位。                                          

    3.部分施工用电开关箱无防雨措施，线路拖地无保护措施。                                              

    4.起重机械：22#栋塔吊标准节混装，连接螺栓强度等级不符合要求，塔身垂直度超标，卷扬机未安装排绳轮，13#栋主电缆线破皮导线裸露，标准节混装，连接螺栓强度等级不符合要求。                                        

    5.消防安全：灭火器及消防水带配备不到位，消防水源管径过小。                                          
	限期
整改
	11.29


2016年四季度质量安全督查记录表
	序号
	责任单位
	工程
名称
	工程
进度
	项目
经理
	总 监
	存在的问题
	处理
意见
	检查
日期

	5
	建设：株洲大自然房地产开发有限公司
监理：株洲建设监理咨询有限责任公司

施工：湖南安信建设有限公司
	紫涵湖 温泉度假酒店温泉中心项目
	主体
	龙 武
	杨 琦
	     一、行为方面                                    

    1.建设单位至今未办理质量安全监督注册、开工前安全条件审查及施工许可证手续。                          

    2.各责任主体未落实工程质量常见问题专项治理、特殊时期安全生产排查、安全生产专项整治及四季度督查自查自纠工作。                                            

    3.施工单位未制定冬季施工质量安全技术方案，超规模危险性较大的分部分项工程（高支模）未制定方案且未组织专家论证。                                        

    4.劳务合同中包含设备及摊销材料费用，施工单位涉嫌违法分包。                                          

    5.施工图未进行审查。                             

    一、实体方面                                      

   （一）工程质量                                  

    1.施工现场未留置同养试块。                                             

    2.无任何工程技术资料。                                          

   （二）安全生产                                    

    1.基坑边坡未进行支护，西向高边坡施工无专项方案及任何防护措施。                                      

    2.施工用电混乱，线路乱搭乱接拖地无保护措施，三级配电两级保护不到位，开关箱内配置不符合要求。                                  

    3.脚手架搭设无专项方案，基础未夯实且无砼垫层，“四口”及临边防护不到位。                              

    4.钢管、扣件及安全防护用品未办理进场验收手续，文明施工情况极差。                                      

    5.2台塔吊及1台物料提升机未经联合验收便已投入使用。                
	停工整改
	11.29


 2016年四季度质量安全督查记录表
	序号
	责任单位
	工程
名称
	工程
进度
	项目
经理
	总 监
	存在的问题
	处理
意见
	检查
日期

	6
	建设：株洲渌口经济开发区产业发展有限公司
监理：株洲建设监理咨询有限责任公司
施工：广东开平建安集团有限公司
	标准厂房一期工程建设项目
	装修
	王
立 欢
	王 云
	     一、行为方面                                    

    1.施工项目部1名安全员、现场监理部1名监理员未到岗，大部分关键岗位人员履职不到位。                                                

    2.监理单位组织分部工程质量验收不及时，A区部分楼栋未进行主体结构质量验收即已进入装饰装修施工，对施工现场材料进场验收不严格。                                                

    3.施工单位质量安全技术交底流于形式，现场砖砌体施工不规范；监督机构检查发现的质量安全隐患未及时消除。                                                

    4.施工单位未按要求落实建筑施工安全生产标准化自评工作。                                                

    二、实体方面                                    

   （一）安全生产                                   

    1.A5-6#栋外架连墙件过早拆除，存在严重安全隐患。                                                

    2.楼层作业层安全防护不到位，部分作业人员未使用防护用品，施工用电线路乱搭乱接、拖地严重。                                                

    3.22#栋2号施工升降机防坠保安器超期未检定，左侧吊笼防坠保安器无原厂铅封，超重限制器失效。          

   （二）工程质量                                   

    1.A5#栋内墙抹灰抗裂钢丝网直径偏小，A6#栋楼梯间屋面混凝土屋面板存在明显开裂。                           

    2.A7#栋内填充墙码口留置不规范，且未留设拉结筋，窗台压顶未预留入墙距离，顶砌不规范未留间歇期。            

    3.A7#栋二次结构柱顶端未与上部构件连接，不符合规范要求。       
	限期整改
	11.30


2016年四季度质量安全督查记录表
	序号
	责任单位
	工程
名称
	工程
进度
	项目
经理
	总 监
	存在的问题
	处理
意见
	检查
日期

	7
	建设：株洲凯裕房地产开发有限公司
监理：湖南联合工程管理有限公司

施工：湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司
	学府公馆3、4、5#栋
	主体及

装修
	陈 乃 炯
	曾 志 科
	     一、行为方面                                    

    1.施工项目部技术负责人等10人未到岗，监理部专监周永红长期未到岗，履职记录签字全由他人代签。                                           
    2.相关参建单位对我站2016年11月24日签发株县质安监（2016）改字第（63）整改通知书内容未按要求整改到位，监理对施工现场存的质量安全隐患检查不全面，督促整改不到位。                                          
    3.施工单位未认真落实企业带班安全生产制度，安全生产主体责任不落实，现场建筑施工安全生产标准化自评及起重机械、施工用电安全专项整改不到位。                

    二、实体方面                                    

   （一）工程质量                                    

    1.4#栋16层剪力墙保护层垫块设置偏少，15、16层砼同条件养护试块留置不规范，16层楼梯施工缝留置错误。                                  
    2.砂浆搅拌设备无计量措施。                      

   （二）安全生产                                   

    1.悬挑卸料平台型钢端部未按规范要求设置U型拉环，斜拉钢丝绳绳卡设置偏少。                            

    2.梯间支模架未设水平拉杆且未形成支模整体，作业层楼面等部位防护不到位，现场消防灭火设备未按要求设置到位，文明施工管理不到位，材料乱堆乱码。                                            

    3.3#栋施工升降机底笼电气连锁失效，驱动齿轮与齿条严重磨损，间隙过大，起重量限制器失效，防坠保安器超期。                                        

    4.5#栋塔吊塔身安装有非原厂标准节，责令对3#栋施工升降机、5#栋塔吊停止使用。                                                                                                                     
	限期整改
	11.30


2016年四季度质量安全督查记录表
	序号
	责任单位
	工程
名称
	工程
进度
	项目
经理
	总 监
	存在的问题
	处理
意见
	检查

日期

	8
	建设：株洲佳园房地产开发有限公司
监理：株洲建设监理咨询有限责任公司
施工：株洲星天建筑有限责任公司
	和城国际28#栋
	基础
	康 赞
	李 选 宾
	1.建设单位未办理施工许可证、开工前安全条件审查及质量安全监督注册手续，即已违法开工建设，建设单位未按要求拨付安全文明施工措施费，施工现场未准备任何质量和安全管理资料备查。                                              

    2.施工项目部技术负责人及1名质量员、施工员未到岗履职。                                                

    3.施工现场无经过图审的施工图纸指导施工，现场提供的规范标准及图集未及时更新，建设单位未与有资质的单位签订检测合同。                                      

    4.桩基子分部工程质量验收未组织即已进行下一道工序施工，现场文明施工混乱。                                          

    5.施工用电混乱，未建立保护系统，三级配电两级保护不符合要求，一个开关箱控制多台设备，移动箱无漏电保护器，乱搭乱接且拖地严重，材料乱堆码且未封闭施工，消防灭火设备配备不符合要求。
	停工
整改
	11.30





